

OPĆINA BALE –COMUNE DI VALLE
 Trg Tomaso Bembo 1
 5221 Bale-Valle

Načelnik Općine Bale-Comune di Valle na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.), daje

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet Ugovora	Evide nejsk i broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora(u kn, bez PDV-a	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	Obnova pročelja zgrade na zgr.č. 2/1 i 2/2 sve k.o. Bale	01/11/ E-MV	Otvoreni postupak	31.12.2011.	82.159,40 kn	60 dana od dana uvođenja u posao	NAVI COOP d.o.o.	05.04.2012.	87.479,61 kn
2.	Opločenje ulice Zagrebacke i trga crkvice u Balama	02/11/ E-MV	Otvoreni postupak	05.03. 2012.	269.058,80 kn	do 15.04.2012.	KAMEN dioničko društvo za proizvodnju i obradu kamena, Pazin,	31.08.2012.	240.887,95 kn
3.	Projektna dokumentaciju i rekonstrukciju i izgradnje starogradske jezgre	01/12/ E-MV	Otvoreni postupak	04.01.2013.	177.200,00 kn	60 dana od dana zaključenja ugovora i primitka idejnih projekata navedenih u lokacijskoj dozvoli. -izvedbeni	URBIS 72 d.d., Pula	U realizaciji	

	u Balama-faza 6					projekt biti će izrađen i predan nakon ishoda potvrde glavnog projekta			
4.	Nabava materijala i izvođenje radova na rukometnom i teniskom igralištu.	02/12/ E-MV	Otvoreni postupak	02.01.2013.	84.285,60 kn	2 mjeseca od dana uvođenja u posao	D.E.N.E.C.O.M d.o.o. Rijeka	24.04.2013.	84.285,60 kn
5.	Nabava dugoročnog kredita-galerija Ulika	01/13	Otvoreni postupak	22.05.2013.	900.000,00 kn	Ugovor o kreditu je sklopljen rok na 5-g	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG		
6.	Izvođenje radova na unutrašnjem uređenju Galerije Ulika-faza I	02/13	Otvoreni postupak	05.03.2013. i aneks I 08.04.2013. i aneks II 06.05.2013.	495.402,78 kn	2 mjeseca od dana uvođenja u posao	TEH GRADNJA d.d. ZAGREB	11.07.2013.	495.402,78 kn
7.	Izvođenje radova na unutrašnjem uređenju Galerije Ulika-faza II	03/13	Otvoreni postupak	29.03.2013..	379.637,90 kn	45 dana od dana uvođenja u posao	TIM WATS d.o.o.Rovinj	12.08.2013.	379.637,90 kn
8.	Kredit za REKONSTRUKCIJU I MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE U	04/13	Otvoreni postupak	07.02.2014.	1.000.000,00 kn	Ugovor o kreditu je sklopljen rok na 8.g	OTP BANKA d.d. Zadar		

	OPĆINI BALE								
9.	Opremanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	03/14	Otvoreni postupak	19.09.2014.	2.062.262,40 kuna	9 mjeseci	ZAJEDNICA PONUDITELJA: ALMES-EKO d.o.o. VANIS d.o.o.		

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

	Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet postupka/Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja OS-a/ ugovora	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Okvirni sporazum (OS)	1.	02/14	Opskrba električnom energijom/otvoreni postupak	29.07.2014.	373.486,12 kn	24 mjeseci	RWE ENERGIJA d.o.o.		
	1.1.	02/14	Opskrba električnom energijom/otvoreni postupak	31.07.2014.	186.743,06 kn	12 mjeseci	RWE ENERGIJA d.o.o.		
	1.2.		Nije bilo sklopljenih ugovora u tom razdoblju	-	-	-	-	-	0
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	1.3.		Nije bilo sklopljenih ugovora u tom razdoblju	-	-	-	-	-	0

	1.4.	Nije bilo sklopljenih ugovora u tom razdoblju	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Otkvini: sporazum (OS)	2.	Nije bilo sklopljenih ugovora u tom razdoblju	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2.1.	Nije bilo sklopljenih ugovora u tom razdoblju	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	2.2.	Nije bilo sklopljenih ugovora u tom razdoblju	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2.3.	Nije bilo sklopljenih ugovora u tom razdoblju	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	2.4.	Nije bilo sklopljenih ugovora u tom razdoblju	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Ovaj Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja objavit će se na internet stranici Općine Bale-Comune di Valle www.opcina.bale-valle.hr.

Klasa: 404-01/14-01/3
 Ur.broj: 2171/02-14-01
 Bale, 20.10. 2014.

Načelnik:
 Edi Pastroykčič

